Информация по проведенному контрольному мероприятию «Аудит в сфере закупок при реализации в 2016-2018 годах муниципальной программы  «Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе на 2014-2021 годы»».
Объектами контрольного мероприятия являлись:
1.Управление образования администрации Череповецкого муниципального района;
2. Администрация Череповецкого муниципального района.

 Общий объем проверенных средств  составил 134 134,53 тыс. рублей.
I. В рамках  аудита  в сфере закупок при реализации в 2016 - 2018 годах муниципальной программы  «Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе на 2014-2021 годы» общий объем проверяемых  средств Администрации района  составил 133 700,53 тыс. рублей. 
1. В рамках  муниципальной программы  «Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе на 2014-2021 годы» в период с 01.01.2016 по 31.10.2018 года  осуществлялись:
- в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ закупки у единственного поставщика, в результате заключено 22 договора (контракта) на общую сумму 627,96 тыс. рублей.
- закупки с применением конкурентных способов, в результате заключено 3 контракта на сумму 126 124,0 тыс. рублей.
2. Планы закупок и планы-графики закупок утверждены и размещены в единой информационной системе  в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ.
3. Администрацией района не обеспечено качественное планирование закупок.
4. В нарушении части 3 ст.103 ФЗ № 44-ФЗ,  информация о заключении двух контрактов размещена заказчиком в ЕИС с нарушением  установленного срока, по истечении трех рабочих дней с даты заключения контракта. 
5. В нарушении требований, установленных частью 3 ст.94 ФЗ № 44-ФЗ отсутствие экспертизы, проведенной в отношении отдельного контракта.
 6. В нарушении части 5 ст.110.2 ФЗ №44-ФЗ, муниципальный контракт от 03.11.2017г.  не содержит отдельное условие. 
7. В нарушении части 13.1 ст. 34 ФЗ №44-ФЗ в 2018 году заказчиком не соблюдался срок оплаты по контракту от 03.11.2017 г.  
8. В нарушении ч. 9 ст. 94 ФЗ № 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта от 03.11.2017 г. и документы, предусмотренные ч. 10 ст. 94 Закона № 44-ФЗ не размещались в ЕИС.
II.  В соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ в период с 01.01.2016 по 31.10.2018 года  в рамках  муниципальной программы  «Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе на 2014-2021 годы»  Управлением образования осуществлялись закупки у единственного поставщика.
1.Заключено 15 договоров на общую сумму 434,0 тыс. рублей.
2. Проверкой обоснованности и законности выбора способа определения поставщиков  (подрядчиков, исполнителей) нарушений не установлено. 
3. Управлением образования соблюдается порядок и сроки приемки и оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги), установленные договорами.
4. В нарушении ст. 100 ФЗ № 44-ФЗ ведомственный контроль в сфере закупок  не осуществляется. 

По результатам контрольного мероприятия  даны рекомендации:
1. Администрации района:
- Обеспечить качественное планирование закупок.
- Определение НМЦК осуществлять в соответствии с требованиями ст. 22 ФЗ № 44-ФЗ.  
- При оплате муниципальных контрактов не допускать возникновения рисков в виде уплаты неустойки за неисполнение условий контракта.
- Отслеживать соблюдение сроков выполнения обязательств по контрактам (договорам), не допускать несвоевременной оплаты, за которую предусмотрена административная ответственность.
- В целях недопущения нарушений действующего законодательства в сфере закупок своевременно и в полном объеме размещать в ЕИС информацию и документы, подлежащие размещению в соответствии с законодательством о контрактной системе РФ. 
-  Повысить уровень исполнительской дисциплины лиц, осуществляющих полномочия в сфере закупок.
2.Управлению образования:
Обеспечить в соответствии со  ст. 100 ФЗ № 44-ФЗ осуществление ведомственного контроля в сфере закупок.

