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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Первомайская, д.58

тел. (8202)  24-97-46,  факс (8202) 24-97-46,       e-mail: kchk_chmr@cherra.ru

ОТЧЕТ №6
«31» декабря 2015г.                                                               г. Череповец                                                       

Наименование (тема) контрольного мероприятия: 

Проверка соблюдения требований законодательства при заключении и исполнении муниципального контракта №0130300023515000189-0242206-02.

Основание для проведения контрольного мероприятия:

План работы Контрольно-счетного комитета (с изменениями), утвержденный распоряжением председателя Контрольно-счетного комитета Муниципального Собрания Череповецкого района № 14  от  29.12.2014 года. 

Лица, проводившие мероприятие:

Козлова Ирина Николаевна - председатель Контрольно-счетного комитета Муниципального Собрания Череповецкого муниципального  района.

Васильева Нина Григорьевна - инспектор Контрольно-счетного комитета Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района.

Привлеченные специалисты:  нет.

Проверяемый период:  2015 год.

Фактические сроки проведения контрольного мероприятия: 

Проверка проводилась с 7 декабря 2015 года по 21 декабря 2015 года. Контрольное мероприятие проводилось с ведома:

1. Виноградова Николая Владимировича –  глава  Череповецкого муниципального района.

2. Сурских Юлии Леонидовны  – руководителя МБУ «Централизованная бухгалтерия Череповецкого муниципального района».

Полное наименование и адрес объекта контрольного мероприятия: 

Администрация Череповецкого муниципального района, ул. Первомайская, 58.
Проверкой установлено следующее. 
Реализация мероприятия «Газоснабжение с. Мякса (2-я очередь строительства) Череповецкого района» осуществлялась в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15июля 2013 года №598 (с последующими изменениями и дополнениями), подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», подпрограммой «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 -2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 года, муниципальной программы ««Устойчивое развитие сельских территорий Череповецкого муниципального района Вологодской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением администрации района от 04.10.2013 года №2537.

Муниципальный контракт от 27.08.2015  №0130300023515000189-0242206-02 (далее - Контракт) на сумму 9 887 016,5 рублей заключен между Администрацией Череповецкого муниципального района и ООО «Пожмонтажпроект» (ИНН 3525211960) на основании протокола от 12.08.2015 №183 рассмотрения единственной заявки. Работы по  контракту выполнены подрядчиком 09.10.2015 года, что подтверждается  предоставленной справкой о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2), подписанными в двухстороннем порядке. В подтверждение частичной оплаты выполненных работ по муниципальному контракту представлены платежные поручения, подтверждающие кассовый расход. Задолженность по оплате выполненных работ на 21.12.2015 года  составила 376 000,0 рублей.  Согласно п. 6.3. Контракта, в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Таким образом, несвоевременный расчёт с ООО «Пожмонтажпроект» может повлечь за собой риски бюджета Череповецкого муниципального района в виде уплаты неустойки. Расходы  на выполнение работ «Газоснабжение с. Мякса (2-я очередь строительства) Череповецкого района» произведены по виду расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности». Государственная регистрация права муниципальной собственности на  объект по состоянию на 21.12.2015 не осуществлена. Бюджетные вложения в сумме 9 511 016,5 руб. в строительство объекта газификации не привели к созданию (увеличению) стоимости муниципального имущества, что нарушает требованиям к результатам осуществления бюджетных инвестиций, установленным ст. 6 Бюджетного кодекса РФ.

Рекомендации  Контрольно-счетного комитета:

1.При заключении муниципальных контрактов наименование юридического лица – Подрядчика должно соответствовать выписке из Единого государственного реестра юридических лиц.

2.При оплате муниципальных контрактов не допускать возникновения рисков в виде уплаты неустойки за неисполнение условий контракта.

3.Получить Акт ввода в эксплуатацию объекта «Газоснабжение с. Мякса (2-я очередь строительства) Череповецкого района Вологодской области».

4.Получить разрешение на эксплуатацию объекта «Газоснабжение с. Мякса (2-я очередь строительства) Череповецкого района Вологодской области».

5. Осуществить государственную регистрацию права муниципальной собственности на объект «Газоснабжение с. Мякса (2-я очередь строительства) Череповецкого района Вологодской области».

6. Информацию о получении (копии) Акта ввода объекта «Газоснабжение с. Мякса (2-я очередь строительства) Череповецкого района Вологодской области», свидетельство государственной регистрации права муниципальной собственности на объект «Газоснабжение с. Мякса (2-я очередь строительства) Череповецкого района Вологодской области» представить в Контрольно-счетный комитет к 01 марта 2016 года.

Председатель 

Контрольно-счетного комитета

Муниципального Собрания

Череповецкого муниципального района                                   И.Н.Козлова

Исполнитель: Васильева Н.Г.              

