

План (программа) первоочередных мероприятий Вологодского филиала по повышению надежности электроснабжения потребителей на 2022 год

№ п/п	ПО	Подразделение	Муниципальный район	Диспетчерское наименование электроустановки	Вид работ	Объём работ, га (км, шт.)	Плановый срок выполнения работ
1	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Андога (ПС 110/35/10 кВ Суда)	Вырубка угрожающих деревьев	52	Январь
2	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 Рошино	Вырубка угрожающих деревьев	30	Январь
3	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 Рошино	Замена изоляторов	12	Январь
4	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 Неверов Бор	Вырубка угрожающих деревьев	35	Январь
5	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 Дуброво	Вырубка угрожающих деревьев	180	Январь
6	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 Дуброво	Расчистка просеки	8	Январь
7	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 Сойоловское	Вырубка угрожающих деревьев	20	Январь
8	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 Сойоловское	Замена опор	8	Январь
9	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 Н.Бор	Вырубка угрожающих деревьев	25	Январь
10	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 Часово	Вырубка угрожающих деревьев	26	Январь
11	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 Улома	Вырубка угрожающих деревьев	40	Январь
12	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 Привалино	Вырубка угрожающих деревьев	11	Январь
13	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Дуброво (ПС 110/35/10 кВ Суда)	Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ	9,72	Январь-март
14	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Дуброво (ПС 110/35/10 кВ Суда)	Замена опор	63	
15	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Дуброво (ПС 110/35/10 кВ Суда)	Расчистка просеки	14,2	Февраль - март
16	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Рошино (ПС 110/35/10 кВ Суда)	Замена опор	2	
17	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Рошино (ПС 110/35/10 кВ Суда)	Расчистка просеки	7,8	Февраль - март
18	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Рошино (ПС 110/35/10 кВ Суда)	Опиловка крон деревьев	340	Февраль - март
19	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Сойоловское (ПС 110/35/10 кВ Суда)	Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ	4,54	Апрель
20	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Сойоловское (ПС 110/35/10 кВ Суда)	Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ	1,98	
21	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Сойоловское (ПС 110/35/10 кВ Суда)	Расчистка просеки	2,91	Апрель
22	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Сойоловское (ПС 110/35/10 кВ Суда)	Опиловка крон деревьев	180	Апрель
23	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Очистные Шулма (ПС 110/10 кВ Нелазское)	Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ	6,65	Март
24	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Очистные Шулма (ПС 110/10 кВ Нелазское)	Замена опор	30	
25	ЧЭС	УРЭС	Устюженский	ВЛ-10 кВ Дубровка (РП 10 кВ Степачево)	Расчистка просеки	1,6	Февраль - март
26	ЧЭС	УРЭС	Устюженский	ВЛ-10 кВ Софронцево (ПС 110/35/10 кВ Устюжна)	Расчистка просеки	12,81	15.06.2022
27	ЧЭС	УРЭС	Устюженский	ВЛ-10 кВ Софронцево (ПС 110/35/10 кВ Устюжна)	Замена опор	83	15.06.2022

28	ЧЭС	УРЭС	Устюженский	ВЛ-10 кВ Софронцево (ПС 110/35/10 кВ Устюжна)	Замена провода на СИП	13,7	15.06.2022
29	ЧЭС	УРЭС	Устюженский	ВЛ-10 кВ Ярцево (ПС 35/10 кВ Подольская)	Замена опор	36	Февраль - март
30	ЧЭС	УРЭС	Устюженский	ВЛ-10 кВ Ярцево (ПС 35/10 кВ Подольская)	Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ	5,36	Февраль - март
31	ЧЭС	УРЭС	Устюженский	ВЛ-10 кВ Ярцево (ПС 35/10 кВ Подольская)	Расчетка просеки	17,5	Февраль - март
32	ЧЭС	УРЭС	Устюженский	ВЛ-10 кВ Ванское (ПС 110/10 кВ Желябово)	Замена опор	165	15.06.2022
33	ЧЭС	УРЭС	Устюженский	ВЛ-10 кВ Ванское (ПС 110/10 кВ Желябово)	Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ	28,5	15.06.2022
34	ЧЭС	УРЭС	Устюженский	ВЛ-10 кВ Ванское (ПС 110/10 кВ Желябово)	Расчетка просеки	0,3	15.06.2022
35	ЧЭС	УРЭС	Устюженский	ВЛ-10 кВ Ванское (ПС 110/10 кВ Желябово)	Обрубка крон	230	Март -апрель
36	ЧЭС	УРЭС	Устюженский	ВЛ-10 кВ Ванское (ПС 110/10 кВ Желябово)	Замена изоляторов	429	Март -апрель
37	ЧЭС	УРЭС	Устюженский	ВЛ-10 кВ Дубровка (РП 10 кВ Степачево)	Замена изоляторов	264	Март -апрель
38	ЧЭС	УРЭС	Устюженский	ВЛ-10 кВ Ванское (ПС 110/10 кВ Желябово)	Расчетка просеки	4,1	15.06.2022
39	ЧЭС	УРЭС	Устюженский	ВЛ-10 кВ Слуды (ПС 110/35/10 кВ Устюжна)	Расчетка просеки	37,1	15.06.2022
40	ЧЭС	УРЭС	Устюженский	ВЛ-10 кВ Слуды (ПС 110/35/10 кВ Устюжна)	Замена опор	124	15.06.2022
41	ЧЭС	УРЭС	Устюженский	ВЛ-10 кВ Слуды (ПС 110/35/10 кВ Устюжна)	Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ	34,6	15.06.2022
42	ЧЭС	УРЭС	Устюженский	ВЛ-10 кВ Яковлевское (ПС 35/10 кВ Мочала)	Замена опор	31,00	Февраль - март

43	ЧЭС	УРЭС	Устюженский	ВЛ-10 кВ Яковлевское (ПС 35/10 кВ Мочала)	Замена провода на СИП	4,95	Февраль - март
44	ЧЭС	УРЭС	Устюженский	ВЛ-10 кВ Яковлевское (ПС 35/10 кВ Мочала)	Вырубка угрожающих деревьев	120,00	Февраль - март
45	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Кисово (ПС 110/35/10 кВ Коротово)	Расчистка просеки	8	15.06.2022
46	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 Улома	Расчистка просеки	7,2	15.06.2022
47	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Козлово (ПС 35/10 кВ Ягница)	Замена опор	20	Февраль
48	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Привалино (ПС 35/10 кВ Поповка)	Замена опор	75	Февраль
49	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Привалино (ПС 35/10 кВ Поповка)	Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ	22,04	
50	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Привалино (ПС 35/10 кВ Поповка)	Расчистка просеки	6,8	Февраль
51	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Сосновка (ПС 110/35/10 кВ Коротово)	Замена опор	98	февраль-март-апрель
52	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Сосновка (ПС 110/35/10 кВ Коротово)	Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ	16,884	
53	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Сосновка (ПС 110/35/10 кВ Коротово)	Расчистка просеки	5,1	февраль-март-апрель
54	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Чаево (ПС 110/35/10 кВ Коротово)	Замена опор	39	Февраль
55	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Чаево (ПС 110/35/10 кВ Коротово)	Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ	6,7	
56	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Чаево (ПС 110/35/10 кВ Коротово)	Расчистка просеки	7	Февраль
57	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Чаево (ПС 110/35/10 кВ Коротово)	Расчистка просеки	10	15.06.2022
58	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Андога (ПС 110/35/10 кВ Суда)	Расчистка просеки	10	15.06.2022
59	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Андога (ПС 110/35/10 кВ Суда)	Опиловка крон деревьев	750	февраль -март
60	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Осеевская (ПС 110/35/10 кВ)	Расчистка просеки	5	Март
61	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Осеевская (ПС 110/35/10 кВ)	Опиловка крон деревьев	80	
62	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Неверов Бор (ПС 110/35/10 кВ Суда)	Опиловка крон деревьев	270	Февраль-март
63	ЧЭС	УРЭС	Устюженский	ВЛ-10 кВ Дубровка (РП 10 кВ Степачево)	Замена опор	73	Февраль - март
64	ЧЭС	УРЭС	Устюженский	ВЛ-10 кВ Дубровка (РП 10 кВ Степачево)	Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ	11,7	Февраль - март
65	ЧЭС	УРЭС	Устюженский	ВЛ-10 кВ Дубровка (РП 10 кВ Степачево)	Расчистка просеки	3,9	Февраль - март
66	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Очистные Шулма	Обрезка крон деревьев	30	март-апрель
67	ЧЭС	ЧРЭС	Череповецкий	ВЛ-10 кВ Козлово (ПС 35/10 кВ Ягница)	Вырубка угрожающих деревьев	17	март-апрель