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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Первомайская, д.58

тел. (8202)  24-97-46,  факс (8202) 24-97-46,       e-mail: kchk_chmr@cherra.ru

ОТЧЕТ №2
«11» марта 2014г.                                                               г. Череповец                                                       

Наименование (тема) контрольного мероприятия: 

Проверка законности расходования денежных средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета области, выделенных в 2012 году муниципальному образованию Югское на переселение граждан из аварийного жилого дома в д. Шалимово в соответствии с федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007 года № 185-ФЗ.

Основание для проведения контрольного мероприятия:

План работы Контрольно-счетного комитета, утвержденный распоряжением председателя Контрольно-счетного комитета Муниципального Собрания Череповецкого района № 13  от  30.12.2013 года. 

Лица, проводившие мероприятие:

Козлова Ирина Николаевна - председатель Контрольно-счетного комитета Муниципального Собрания Череповецкого муниципального  района.

Васильева Нина Григорьевна – инспектор Контрольно-счетного комитета Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района.

Привлеченные специалисты:  нет.

Проверяемый период:  2012 год.

Фактические сроки проведения контрольного мероприятия: 

Проверка проводилась с  05.02.2014 года по 05.03.2014 года.
Контрольное мероприятие проводилось с ведома:

1. Малковой Надежды Юрьевны – главы муниципального образования Югское.

2.     Черновой Татьяны Анатольевны – главного бухгалтера муниципального образования Югское.
Полное наименование и адрес объекта контрольного мероприятия: 

Администрация муниципального образования Югское.

Вологодская область, д. Новое Домозерово, д. 48.
Проверкой установлено следующее. 

Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"(далее - Закон) в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий устанавливает правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

В соответствии с муниципальной адресной программой «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда муниципального образования Югское на 2011-2013 гг.», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Югское от 13.05.2011 №180 и областной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год», утвержденной постановлением правительства Вологодской области от 05.03.2012 года №174 в  д. Шалимово муниципального образования Югское  в 2012 году  проводилось строительство трех многоквартирных домов для обеспечения жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда. Постановлением администрации Череповецкого муниципального района от 20.06.2007 года №529 дом №34 по ул. Центральная в д. Шалимово  признан непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.

      Решением Совета муниципального образования Югское от 24.05.2012 года № 228 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Югское от 12.12.2011г. № 187 «О бюджете муниципального образования  Югское на 2012 год» были  предусмотрены  средства на реализацию данных мероприятий в сумме 10 986,0 тыс. рублей, в том числе: 
- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 7 161,8 тыс. рублей, 

-  за счет средств областного бюджета -  3 824,2 тыс. рублей.

 Заключен муниципальный контракт от 07.06.2012 года  №0130300031312000002-0199758-01 на строительство  трех одноэтажных многоквартирных жилых домов «под ключ» в д. Шалимово муниципального образования Югское на сумму 9 021 630,28  рублей и муниципальный контракт от 21.11.2012 года № 21 на монтаж наружного газоснабжения в рамках строительства на сумму 1 372 801,38 рублей.  


Расходование субсидии в 2012 году, выделяемых бюджету муниципального образования Югское на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приведено в таблице:
	Наименование показателя
	Утверждено субсидии (тыс.руб)
	Поступило(тыс.руб)
	Исполнено в 2012 году (тыс.руб)

	Всего объем финансирования, в том числе:
	10 986,0
	10 485,6
	6911,1

	Средства государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	7 161,8
	6 835,6
	4505,3

	Средства областного бюджета
	3 824,2
	3 650,0
	2405,8


   1.   Предметом контракта от 07.06.2012 года является выполнение работ по  строительству  трех одноэтажных многоквартирных жилых домов в д. Шалимово муниципального образования Югское. Работы включают в себя 2 этапа: 1 этап - выполнение изыскательских работ, разработка стадии «Проект», рабочей документации, 2 - этап строительство жилых домов, инженерных сетей, благоустройство территории и ввод объектов в эксплуатацию.  Авансирования выполнения работ по контракту не предусмотрено. 
       На основании акта о приемке выполненных работ от 19.10.2012 года (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ от 19.10.2012 года №1 (форма КС-3) за 1 этап, заказчиком был произведен расчет с застройщиком платежным поручением №703 от 30.10.2012 года на сумму 514 250,0 рублей. 

      Платежными поручениями № 703, 704 и 706 от 30.10.2012 года  на общую сумму 4 984 560,06 рублей произведена оплата за 2 этап работ на основании акта о приемке выполненных работ от 19.10.2012 года (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ от 19.10.2012 года №1 (форма КС-3). Согласно вышеперечисленных документов выполнено строительство жилого дома №6, №8, №10, работы по наружным сетям канализации и водоснабжения. Однако разрешения на строительство № RU 35 52 53 23-390,  № RU 35 52 53 23-391, № RU 35 52 53 23-392 в соответствии со  ст.51 Градостроительного кодекса РФ  выданы Администрацией Череповецкого муниципального района  позднее, а именно 25.10.2012 года.

        Частичная оплата за 2 этап работ производилась  на основании акта о приемке выполненных работ от 19.11.2012 года (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ от 19.11.2012 года №1 (форма КС-3) платежным поручением №789 от 26.11.2012 года на сумму 920 667,29 рублей и №790 от 26.11.2012 года на сумму 491 615,71 рублей. 

Сроки выполнения работ не соответствуют срокам, указанным в муниципальном контракте и  графике выполнения работ. Согласно п. 2.1.2. муниципального контракта  ввод объектов в эксплуатацию должен быть осуществлен не позднее 1 декабря 2012 года.  Согласно акта о приемке выполненных работ,   окончательные работы приняты  26.12.2012 года. Всего в 2012 году по данному контракту оплачено 6 911 093,06 рублей. Окончательный расчет произведен в 2013 году за счет остатков средств государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета на начало 2013 года платежным поручением №29 от 25.01.2013 года  на сумму 787 739,13 рублей, №30 от 25.01.2013 года на сумму 420 635,06 рублей, № 135 от 07.03.2013 года  на сумму 588 120,08 рублей и №136 от 07.03.2013 года на сумму 314 042,95 рублей.  

2. Предметом контракта №21 от 21.11.2012 года является монтаж наружного газоснабжения в рамках строительства. Срок выполнения работ по данному контракту установлен не позднее 01.12.2012 года. Однако, согласно акта выполненных работ, окончательные работы на сумму 300 761,47 рублей произведены 27.12.2012 года, что противоречит п. 2.2. вышеуказанного контракта. При наличии денежных средств на счете, в 2012 году оплата работ подрядчику  не производилась.  Расчет произведен  в 2013 году платежным поручением №100 от 14.02.2013 года на сумму 477 872,16 рублей и №311 от 20.05.2013 года на сумму 894 929,22 руб.
Неправомерного расходования средств государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета, проверкой не установлено.

Председатель 

Контрольно-счетного комитета

Муниципального Собрания

Череповецкого муниципального района                                   Козлова И.Н.
Исполнитель: Васильева Н.Г.              
